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	FICHE PROGRAMME 

D'UNE ACTION DE FORMATION
	Réf: FORM.FINC.02
Version : 01
Date d’application : 01/04/2019



Thème : Formation Management des projets selon PMBOK 6ed 

& préparation à l’examen de certification PMP®-PMI
· 35 heures présentielles ou à distance
· 3 jours de Workshops (3 examens blancs de 4h : conditions et environnement similaire à l’examen réel, explication et discussion l’après-midi)

· Pratiques sur logiciels de management des projets

· Assistance jusqu’à l’obtention du certificat

· Langue(s) de formation : Explication en Français, mots clés et techniques en anglais
	Jours
	Contenus/ Concepts

Clés à aborder
	Méthodes et Moyens

Pédagogiques
	Durée (Heures)

	
	
	
	Théorique
	Pratique

	J1
Cadre du management de projet & DC : Périmètre
	· Terminologie et concept général 

· Projet, programme et portefeuille,
· Cycles de vie
· EEF, AO et gouvernance de projet

· Structures des organisations

· Les PMOs

· Rôles du chef de projet

· Processus de management des projets et domaines des connaissances
· Questions et réponses (Cadre)

· Charte du projet

· Les parties prenantes
· Questions et réponses (Initiation)

· Gestion de périmètre du projet

· Plan de gestion du périmètre

· Recueillir les exigences

· Définir le périmètre

· Créer la SDP (WBS)

· Valider le périmètre

· Maitriser le périmètre

· Questions et réponses (Périmètre)
	Vidéo projecteur 
PC
 
	6 H
	1 H

	J2
Echéancier, coût et Qualité
	· L’échéancier du projet
· Planifier la gestion de l’échéancier

· Définir les activités

· Séquencer les activités 

· Estimer les durées

· Elaborer l’échéancier

· Maitriser l’échéancier
· Questions et réponses (Echéancier) 

· Gestion de coût du projet

· Plan de gestion du coût
· Estimer les coûts 

· Déterminer le budget

· Maitriser les coûts

· Questions et réponses (Coût)
· Gestion de la qualité

· Plan de gestion de qualité

· Gérer la qualité

· Maitriser la qualité

· Questions et réponses (Qualité)
	Vidéo projecteur 

PC

	6 H
	1 H

	J3

Ressources 

et Communication
	· Gestion des ressources

· Plan de gestion des ressources

· Estimer les ressources des activ.

· Acquérir les ressources

· Développer les ressources

· Gérer les ressources

· Contrôler les ressources

· Questions et réponses (Ressources)

· Gestion de la communication

· Plan de gestion de communication

· Gérer la communication

· Maitriser la communication

· Questions et réponses (communication)
	Vidéo projecteur 
PC
 
	6 H
	1 H

	J4

Risque 

et Approvisionnement
	· Gestion des risques

· Plan de gestion des risques

· Identifier les risques

· Analyse qualitatif des risques

· Analyse quantitatif des risques

· Planifier les réponses aux risques

· Implémenter les réponses aux risques

· Maitriser les risques

· Questions et réponses (Risques)

· Gestion des approvisionnements
· Plan de gestion des approvisionnements

· Procéder aux approvisionnements

· Contrôler les approvisionnements

· Questions et réponses (approvisionnements)
	Vidéo projecteur 
PC
 
	6 H
	1 H

	J5

Parties prenantes 
et Intégration
	· Gestion des parties prenantes (PP)

· Planifier l’engagement des PP

· Gérer l’engagement des PP

· Maitriser l’engagement des PP

· Questions et réponses (PP)

· Gestion de l’intégration

· Le plan de management du projet

· Diriger et gérer le travail du projet

· Gérer les connaissances

·  Maitriser et contrôler le travail du projet

· Maitriser les changements

· Clore le projet ou la phase

· Questions et réponses (Intégration & Changement)
	Vidéo projecteur 
PC
 
	6 H
	1 H

	Total
	30 H
	5 H


                      Fait le, 03/11/2020 
                   Salem MABROUKI, PMP
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